



№

На № 32-12/4683 от 08.06.2021

Заместителю министра
промышленности и торговли
Республики Татарстан
М.Ф.Минибаеву

О рассмотрении проекта корректировки
инвестиционной программы

Уважаемый Марат Файзрахманович!

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) на Ваш запрос о согласовании проекта о внесении изменений в инвестиционную программу АО «Оборонэнерго» филиал «Волго-Вятский» (далее – организация) на 2020-2024 годы, сообщает о наличии замечаний к представленному проекту.

Источники финансирования.

1.1. Согласно абз. 3 п. 67 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, изменения, которые вносятся в инвестиционную программу, утверждаются в части текущего года реализации инвестиционной программы и в части годов периода реализации инвестиционной программы, не наступивших по состоянию на дату направления заявления.

В соответствии с абз. 7 п. 32 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, в случае если инвестиционные проекты, предусмотренные инвестиционной программой, не были реализованы, из необходимой валовой выручки организации, осуществляющей регулируемую деятельность, устанавливаемой на очередной период регулирования, исключаются расходы на реализацию этих проектов в части, финансируемой за счет выручки от реализации товаров (услуг) по регулируемым ценам (тарифам).

В соответствии с отчетом организации за 2020 год освоение источников финансирования инвестиционной программы составило 22 % (0,774 млн.руб. из 3,53 млн.руб.).

Организацией не приведено подтверждающих документов невозможности освоения плановых источников финансирования в установленные сроки и влияния сложной эпидемиологической ситуации на планирование закупочной деятельности.

Госкомитетом результаты исполнения организацией инвестиционной программы в 2020 году будут учтены при формировании необходимой валовой выручки на 2022 год регулирования.

С учетом изложенного, проект корректировки инвестиционной программы необходимо сформировать с учетом названных замечаний.

1.2. Не представлено разъяснений по источнику финансирования в 2022 и 2023 гг. «Прочие собственные средства» на общую сумму 1 630,0 млн.руб.

млн.руб. без НДС

Источник финансирования проекта	План 2021	Кор-ка 2021	План 2022	Кор-ка 2022	План 2023	Кор-ка 2023	План 2024	Кор-ка 2024
Всего, в т.ч.:	3,522	3,548	3,474	6,833	3,462	7,063	4,088	5,563
Амортизация основных средств (оказание услуг по передаче электрической энергии)	2,068	3,098	2,064	4,041	2,138	4,357	2,278	3,753
Прибыль, направляемая на инвестиции	1,454	0,450	1,410	1,410	1,324	1,324	1,810	1,810
Недоиспользованная амортизация 2020 года	-	-	-	0,567	-	0,567	-	-
Прочие собственные средства	-	-	-	0,815	-	0,815	-	-

На основании изложенного, Госкомитет отказывает в согласовании представленного проекта изменений инвестиционной программы АО «Оборонэнерго» филиал «Волго-Вятский» на 2020-2024 годы и сообщает о необходимости его доработки.

Заместитель председателя

Л.В.Хабибуллина

А.А.Юсупова
221-82-88

Лист согласования к документу № ЛХ-27/3560/2021 от 23.06.2021

Инициатор согласования: Юсупова А.А. Начальник отдела инвестиционных программ

Согласование инициировано: 23.06.2021 08:32

Лист согласования

Тип согласования: **последовательное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
1	Юсупова А.А.		🔒Согласовано 23.06.2021 - 08:32	-
2	Сапожников Д.А.		🔒Согласовано 23.06.2021 - 08:35	-
3	Штром А.Л.		🔒Согласовано 23.06.2021 - 08:53	-
4	Хабибуллина Л.В.		🔒Подписано 23.06.2021 - 11:09	-