



06.05.2021 № ЛХ-29/2427/2021

На № 32-12/2824 от 09.04.2021

Заместителю министра
промышленности и торговли
Республики Татарстан
М.Ф.Минибаеву

О рассмотрении проекта корректировки
инвестиционной программы

Уважаемый Марат Файзрахманович!

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) на Ваш запрос о согласовании проекта о внесении изменений в инвестиционную программу АО «Оборонэнерго» филиал «Волго-Вятский» (далее – организация) на 2020-2024 годы, сообщает о наличии замечаний к представленному проекту.

1. Замечания к формам инвестиционной программы.

1.1. В форме «Финансовый план субъекта электроэнергетики», утвержденной приказом Минэнерго России от 13.04.2017 № 310, по разделу 2 «Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики» факт 2020 года отличается от данных формы 9 «Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики».

1.2. В форме 3 «План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам» данные по факту 2020 года отличаются от данных формы 2 «Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы» за 2020 год по приказу Минэнерго России от 25.04.2018 № 320.

Необходимо представить пояснения по освоению капитальных вложений по мероприятию «Приобретение оборудования для ликвидации последствия технологического нарушения в трансформаторной подстанции-35 (ТП-4) инв. №864004988 расположенной по адресу: РТ, г. Зеленодольск, ул. Маяковского, 3 в/г 1а, лит.015А», в том числе за счет какого источника финансирование реализовано мероприятие.

1.3. В формах инвестиционной программы проекту К/ВЛГ/16/01/0001 в части указания краткого обоснования корректировки утвержденного плана по инвестиционному указанию о переносе сроков работ сдачи на 2020 год по этапу 2019 года.

При этом соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, изменения, которые вносятся в инвестиционную программу, утверждаются в части текущего года реализации инвестиционной программы и в части годов периода реализации инвестиционной программы, не наступивших по состоянию на дату направления заявления.

Таким образом, необходимо указать иное обоснование корректировки утвержденного плана.

2. Источники финансирования.

Корректировка плана финансирования в части 2021 года осуществляется в пределах сумм, учтенных в тарифе на услуги по передаче электрической энергии на 2021 год по источнику «Амортизация, учтенная в тарифе» в годовом размере 3,098 млн.рублей, по источнику «Прибыль, направляемая на инвестиции» - 0,450 млн.руб.

млн.руб. без НДС

Источник финансирования проекта	План 2021	Кор-ка 2021	План 2022	Кор-ка 2022	План 2023	Кор-ка 2023	План 2024	Кор-ка 2024
Всего, в т.ч.:	3,522	3,548	3,474	6,833	3,462	7,063	4,088	5,563
Амортизация основных средств (оказание услуг по передаче электрической энергии)	2,068	3,098	2,064	4,041	2,138	4,357	2,278	3,753
Прибыль, направляемая на инвестиции	1,454	0,450	1,410	1,410	1,324	1,324	1,810	1,810
Недоиспользованная амортизация прошлых лет	-	-	-	0,567	-	0,567	-	-
Прочие собственные средства	-	-	-	0,815	-	0,815	-	-

В части финансирования на 2022 и 2023 годы необходимо представить пояснения по источнику «Прочие собственные средства», «Недоиспользованная амортизация прошлых лет», в том числе по каким проектам планируется финансирование за счет указанных источников.

На основании изложенного, Госкомитет отказывает в согласовании представленного проекта изменений инвестиционной программы АО «Оборонэнерго» филиал «Волго-Вятский» на 2020-2024 годы и сообщает о необходимости его доработки.

Заместитель председателя

Л.В.Хабибуллина

А.А.Юсупова
221-82-88

Лист согласования к документу № ЛХ-29/2427/2021 от 06.05.2021

Инициатор согласования: Юсупова А.А. Начальник отдела инвестиционных программ

Согласование инициировано: 06.05.2021 13:05

Лист согласования

Тип согласования: **последовательное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
1	Юсупова А.А.		🔒Согласовано 06.05.2021 - 13:06	-
2	Сапожников Д.А.		🔒Согласовано 06.05.2021 - 13:24	-
3	Штром А.Л.		🔒Согласовано 06.05.2021 - 13:42	-
4	Хабибуллина Л.В.		🔒Подписано 06.05.2021 - 13:43	-